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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

in diesem Ratgeber finden Sie hilfreiche Tipps, um aus CRM-Projekten Erfolgsgeschichten zu machen.

Seit Jahren beschäftigen sich die Unternehmen der COSMO CONSULT Gruppe mit der Frage, wie man CRM-Projekte 
erfolgreich managen kann. Beim Bearbeiten dieser Fragestellung sind wir auf sieben zentrale Erfolgsfaktoren 
gestoßen, die aus unserer Sicht unverzichtbar sind, wenn CRM-Projekte erfolg-reich umgesetzt werden sollen.

Vorab möchten wir unsere Definition von erfolgreichen Projekten vorstellen:  In einem erfolgreichen Projekt 
werden Ziele und damit verbundener Nutzen innerhalb des vereinbarten Umfangs, in der definierten Zeit und 
unter Einhaltung des definierten Budgets herbeigeführt.

Viel Spaß beim Lesen und beim Umsetzen der Tipps!

Ihr Lukas Schmid

Team Manager Project & Resource Management ERP
COSMO CONSULT SI GmbH, Österreich

INHALT

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3

/1: Ein Verständnis von Projektmanagement schaffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4

/2: Messbare & erreichbare Projektziele formulieren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5

/3: Die „4 Ws“: Was muss wie von wem bis wann geleistet werden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6

/4: Lost in Communication?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7

/5: Konsequentes Projektmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8

/6: Prozesse kennen, formulieren, kommunizieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8

/7: Die Rolle der Kundenprojektmanager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9

FAZIT: Mensch vor Software! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11



Sieben Erfolgsfaktoren für CRM-Projekte
Hilfreiche Tipps, um aus CRM-Projekten Erfolgsgeschichten zu machen

Seite 4

/1		EIN	VERSTÄNDNIS	VON		PROJEKTMANAGEMENT	SCHAFFEN

Projekte können nicht alleine gemanagt werden. 
Projektmanagement ist eine Mannschaftsdisziplin 
und Aufgabe des gesamten Projektteams, das sich 
aus den Mitarbeitern des Kundenunternehmens, 
der Beratungs- und Implementierungspartner, sowie 
allen weiteren am Projekt beteiligten Protagonisten 
zusammensetzt. Gerade im laufenden Projekt ist 
es vor allem wichtig, Status, Abweichungen und 
Risiken frühzeitig zu kommunizieren, um rechtzeitig 
reagieren zu können. 

Nicht selten kommen Probleme erst zur Sprache, 
wenn es eigentlich schon viel zu spät ist. Je 
proaktiver kommuniziert wird, desto größer ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Projektkurs gehalten 
werden kann. Nichts „verdirbt“ ein Projektklima 
mehr als ein Zick-Zack-Kurs. 

Kurstreue ist die Aufgabe des Projektteams – und kann 
nur durch Kommunikation gewährleistet werden.

Projekt koordinieren

Projektmarketing

Projekt-
start

Projekt- 
diskontinuität  

managen

Projekt-
abschluss

PROJEKT 
BEAUFTRAGT

PROJEKT 
ABGENOMMEN

Praxistipps

 ` Kommunikation muss frühzeitig und proaktiv gestaltet sein.

 ` Probleme und Herausforderungen müssen frühzeitig kommuniziert werden.

 ` Kurstreue kann nur durch proaktive Kommunikation gewährleistet werden.
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/2		MESSBARE	&	ERREICHBARE		PROJEKTZIELE	FORMULIEREN

Am Anfang eines jeden Projektes steht ein Ziel – oft 
grob und nur vage umrissen. Nennen wir dies eine 
Vision. Daraus gilt es, messbare und erreichbare 
Ziele abzuleiten. Denn oft werden die Projektziele zu 
Moving Targets und verändern so den Scope eines 
Projektes bzw. gefährden es komplett.

Das hat in allen Fällen negative Auswirkungen auf die 
drei wichtigen Erfolgsdeterminanten von Projekten: 
die Zeitschiene, die Qualität und das Budget. Sobald 
Ziele messbar sind, muss man laufend einen Vergleich 
des Ist-Prozesses mit dem Zielkurs durchführen, 
um auch auf Änderungen reagieren zu können. 
Änderungen, die nicht selten in mangelhafter 
Kommunikation und Formulierung der Projektziele 
begründet sind. Ein her- vorragendes Vorbild ist John 
F. Kennedys Rede vor dem Kongress zu den Plänen 
der Mondlandung im Jahr 1961:
Dieses Zitat beinhaltet alle Informationen, die 
ein pointiert ausgedrücktes und kommuniziertes 
Projektziel vorweisen muss: Es ist S.M.A.R.T. Was 
heißt das? Es ist spezifisch, messbar, akzeptiert, 
realistisch und terminiert. Nicht selten bleibt dieser 
Schritt aus – gerade an neuralgischen Punkten von 
IT-Projekten. Was sind neuralgische Punkte bzw. 
Fragestellungen in CRM-Projekten?

Einige	neuralgische	Punkte,	die	in	smarkte	 
Zieldefinitionen	transportiert	werden	müssen:

1. Kernprozesse des Unternehmens  
systemunabhängig definieren.

2. Entscheiden, an welcher Stelle sich das System 
an die Unternehmensprozesse anpasst oder 
sich die Unternehmensprozesse an die Business 
Application anpassen.

3. Klar definieren, welche Prozesse unabdingbar 
den Soll-Prozess beschreiben und welche 
Prozesse durch das System abgelöst werden. 

Nachdem die Ziele smart formuliert sind, gilt es, diese 
auch zu kontrollieren. Weniger ist oft mehr. Nehmen 
Sie sich deshalb nur eine begrenzte Zahl an Zielen vor.

Ziele müssen eindeutig definiert sein (nicht vage, sondern so präzise wie möglich).

Ziele müssen messbar sein (Messbarkeitskriterien).

Ziele müssen von den Empfängern akzeptiert werden/sein
(auch: angemessen, attraktiv, abgestimmt, ausführbar oder anspruchsvoll).

Ziele müssen möglich sein.

Zu jedem Ziel gehört eine klare Terminvorgabe, bis wann es erreicht sein muss.

	S	 pezifisch

	M	 essbar

	A	 kzeptiert

	R	 ealistisch

	T	 erminiert

I BELIEVE THAT THIS NATION SHOULD 
COMMIT ITSELF TO ACHIEVING THE GOAL, 

BEFORE THIS DECADE IS OUT, 
OF LANDING A MAN ON THE MOON AND 
RETURNING HIM SAFELY TO THE EARTH.

JOHN F. KENNEDY
1961
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Sie vermuten an dieser Stelle womöglich die nächste 
praxisferne Faustregel. Aber keine Angst, die „4 Ws“ 
helfen Ihnen wirklich, Projekte, Arbeitspakete und 
Projektaufgaben sauber zu definieren. Im Folgenden 
gehen wir die entsprechenden Fragen anhand eines 
Projektes und einer Aufgabe durch.

Beispiel	Projekt:
Der Scope (Was?) muss so früh wie möglich definiert 
werden. Erst dann können das Projektvorgehen 
(Wie?) festgelegt, die Ressourcenplanung (Wer?) 
abgeschlossen und der Zeitplan (Wann?) erstellt 
werden.

Beispiel	Aufgabe:
Die Aufgabe (Was?) ist so früh wie möglich zu 
definieren. Erst dann kann die Lösung der Aufgabe 
(Wie?) festgelegt werden, um dann beschließen zu 
können, durch welchen Kollegen (Wer?) innerhalb 
welcher Zeit (Wann?) sie zu erfolgen hat.

Folgen Sie den „4 Ws“ und bleiben Sie dabei 
konsequent. Der Nutzen, den Sie daraus ziehen 
können, ist enorm und kann unmittelbar dazu 
beitragen, dass Sie Projekte, Projektaufgaben oder 
auch einzelne Aufgaben sauber definieren und 
eindeutig delegieren können.

/3		DIE	„4	WS“:	WAS	MUSS	WIE	VON	WEM		BIS	WANN	GELEISTET	WERDEN?

Definieren Sie, was der Projekt-Scope bzw. die Aufgabe im Detail ist.
Definieren Sie das Projektvorgehen bzw. die Lösung der Aufgabe hinsichtlich des 
Vorgehens im Kontext des Scopes/der Aufgabe.
Definieren Sie, wer in das Projekt eingeplant werden bzw. wer sich der Aufgabe annehmen soll
Definieren Sie den Projektzeitplan bzw. die Deadline für die Aufgabe.

1.	Was
2. Wie

3.	Wer
4.	Wann
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Kennen Sie diese Situation beim Arzt?  Sie fragen 
ihn, ob bei Ihnen gesundheitlich alles in Ordnung 
sei, aber er begegnet Ihnen nur mit Fachchinesisch 
– und Sie verstehen rein gar nichts. Sie verlassen 
die Praxis und gehen mit einer Mischung aus Ihrer 
Wunschvorstellung und einem Horrorszenario im Kopf 
nach Hause. In Projekten kann sich das manchmal 
sehr ähnlich gestalten. Viele Kollegen sitzen in 
einem Meeting, die Mitarbeiter des Beratungs- und 
Implementierungspartners stehen am Flipchart und 
keiner versteht eigentlich, worum es wirklich geht. 
Am Ende verlassen alle den Raum, und niemand 
weiß, was beschlossen wurde. Vermeiden Sie diese 
Situationen der Halbwahrheiten! Sie denken sich 
jetzt vielleicht: „Leicht gesagt, schwer getan.“

Eine	gemeinsame	Projektsprache	entwickeln
Doch wie kann man der Kommunikationsfalle entge- 
hen? Schaffen Sie die Voraussetzungen für eine 
gemeinsame Projektsprache! Wenn diese Voraus-
setzungen (siehe Checkliste unten) geschaffen sind, 
folgt der einfachere Teil: die Regelkommunikation. 
Ritualisieren und strukturieren Sie die Kommu-
nikation und achten Sie darauf, den richtigen 
Kommunikationskanal zu wählen. Bevor Sie eine 
E-Mail schreiben, greifen Sie zum Hörer und berufen 
Sie ein Meeting ein, um Situationen zu klären. Sollte 
ein Thema so dringend sein, dass es verschriftlicht 
werden muss, erledigen Sie das einfach im Nachgang.

/4		LOST	IN	COMMUNICATION?

FRAGEN SIE SICH:
„WIE KÖNNEN WIR  UNSERE 

KOMMUNIKATION  STRUKTURIEREN?”

Checkliste:

 ` Projektsprache definieren
 ` Begrifflichkeiten und Kommunikationskultur darlegen
 ` Themen- bzw. meetingspezifische Know-how-Gefälle bzw. -Deltas darlegen
 ` Regelkommunikation definieren (Zeit, Zyklen, Agendabestandteile, etc.)
 ` Beachten, dass die Anforderungen an die weiteren Projektprotagonisten desto höher sind,  

je unstrukturierter sich die hauseigene Kommunikation darstellt

Denken Sie an eines Ihrer schlimmsten Meetings und 
fragen Sie sich mit einem Schmunzeln im Gesicht: „Wie 
kann man hier Kommunikation strukturieren? Wie 
hätten wir es besser machen können? Was machen 
wir gerade? Haben wir die Ziele erreicht? Was ist 
noch mal das Ziel unseres Meetings gewesen?“ Der 
Grat zwischen zu wenigen und zu vielen Meetings ist 
schmal, doch lieber ein Meeting einmal verkürzt oder 
abgesagt als eine wichtige Information nicht erhalten, 
ein Thema nicht geklärt oder eine Projektkrise nicht 
frühzeitig verhindert. 

Unsere Erfahrung zeigt, dass Regelkommunikation 
ein essenzieller Erfolgsfaktor in CRM-Projekten ist. 
Zielgruppenorientierte Kommunikation legt also 
fest, wie im Projekt kommuniziert wird. Nachfolgend 
finden Sie eine kleine Checkliste zur Orientierung, 
welche Voraussetzungen Sie schaffen müssen, um in 
Projekten zielgruppenorientiert zu kommunizieren.
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/5		KONSEQUENTES	PROJEKT-MANAGEMENT

Die Nachlässigkeit ist des Projektmanagements 
größter Feind. Wie wir darauf kommen? Oft begegnet 
man in Projekten Nachlässigkeiten. Die Gründe 
hierfür können vielfältig sein. In Projekten haben es 
Menschen mit Menschen zu tun. Da gibt es immer 
etwas, das schiefgehen kann. Was aber vermeidbar 
ist, sollte vermieden werden – wie beispielsweise 
ein Kundenprojektmanagement, das nicht mit 
ausreichenden Kompetenzen ausgestattet ist. Häufig 
hat das direkt negative Konsequenzen für den Scope, 
die Timeline und das Budget von Projekten. 

Mangelnde	Kompetenzen	führen	zu	mangelndem	
Durchsetzungsvermögen	und	letztlich	zu	zwei	 
wesentlichen	Showstoppern:

1. Verantwortungen sind nicht bekannt und werden 
dementsprechend nicht gelebt.

2. Der Scope wird zu einem Moving Target und lässt 
den geradlinigen Projektplan zu einem Zick-Zack 
Kurs verkommen. Noch schlimmer ist es, wenn 
der Scope von Anfang an falsch war.

/6		PROZESSE		KENNEN,	FORMULIEREN,		
						KOMMUNIZIEREN

Es ist nicht leicht mit den Prozessen. Kaum etabliert, 
werden sie wieder neu eingeführt. Nicht selten kann 
man mit diesem Satz den „gefühlten Alltag“ in Unter-
nehmen zusammenfassen. Was ist dabei wichtig? 
Was sollte man auf jeden Fall beachten? In erster 
Linie sollte das Projektteam die Wertschöpfungskette 
und damit die Ist- Prozesse kennen und verstehen. 
Anschließend sollte die Frage gestellt werden: 
„Ändern wir uns oder das System?“ Definieren 
Sie einen klaren Soll-Prozess, der gemeinsam 
abgenommen wird. Die Erfahrung zeigt, dass die 
Kenntnis der Prozesse maßgeblich über Projekterfolg 
bzw. -misserfolg entscheidet.

Das gilt auch für Prozesse, die bis dato nicht oder nur 
eingeschränkt definiert und visualisiert sind. Hier ist 
im Projektmanagement dafür Sorge zu tragen, dass 
der Prozess erhoben und sichtbar gemacht wird. Hier 
kommt das Änderungsmanagement am stärksten 
zum Tragen. Wir ändern uns: Verabschieden Sie sich 
von der Angst vor Veränderung. Fokussieren Sie sich 
darauf, was Ihr Unternehmen weiterbringt.

Checkliste

 ` Kompetenzen zusprechen, Verantwortungen 
definieren und beides leben

 ` Regelmäßiges Controlling
(weich: Prozesse, Soft Skills, Projektkultur & 
hart: Status, Zahlen, Fakten)

 ` Durchsetzungsvermögen steigern

Praxistipps

 ` Nicht definierte Ist-Prozesse in Form einer 
Prozessanalyse erheben, formulieren und 
kommunizieren

 ` Soll-Prozesse klar und eindeutig definieren – 
nach dem Motto: „Ändern wir uns oder das 
System?“

 ` Je weniger Zeit man sich in der Analyse bzw. 
im Projekt für die Prozesse nimmt, desto 
höher werden oft Kosten und Projektdauer
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/7		DIE	ROLLE	DER	KUNDENPROJEKTMANAGER

Der interne Projektleiter – der Schlüssel zum Projekt-
erfolg? Unsere langjährige Erfahrung bestätigt 
diese These. Manchmal fragen wir uns, wie 
Kundenprojektmanager nominiert werden: Waren sie 
bei einem Meeting nicht dabei? Standen sie gerade 
im Weg? Manchmal drängen sich Vermutungen 
dieser Art schier auf. Hatten sie keine andere Wahl? 
Haben sie klare Karriereziele, die sie mit dem Projekt 
verknüpfen? Zum Glück ist das nicht immer so – 
aber die Wahl des Kundenprojektleiters ist extrem 
wichtig und einer der essenziellen Faktoren für den 
Projekterfolg.

Stellen Sie sich das als gespiegelte Organisation vor. 
Der Job von Beratungs-und Implementierungshäusern 
ist es, jeden Tag Kundenprojekte zu managen und zu 
realisieren. Für das Kundenunternehmen stellt das 
oft eine große Herausforderung dar.

Der Kundenprojektleiter ist maßgeblich für die 
Projektkultur verantwortlich. Er ist das Gesicht und der 
Kopf des Projektes. Er betreibt aktiv Projektmarketing 
und trägt dafür Sorge, dass die Projektprotagonisten 
in die Lage versetzt werden, zu liefern und zu leisten. 
Was macht ihn also aus?

6	Charakteristika	eines	souveränen	
Kundenprojektleiters

1. Er hat ein gutes Standing im Unternehmen. 

2. Er verfügt über Wissen über die Kernprozesse  
des Unternehmens. 

3. Er verfügt über hohe Kommunikations-
bereitschaft und -disziplin. 

4. Er ist bereit, sich im Change-Prozess begleiten  
zu lassen. 

5. Bereitschaft, belastbare partnerschaftliche 
Beziehungen zu schaffen, um an einem  
Strang zu ziehen. 

6. Er hat einen Projektsponsor (C-Level)  
und dessen uneingeschränkten Rückhalt.

Praxistipps

 ` Schätzen Sie Struktur und Erfahrung im Umgang mit CRM-Projekten realistisch ein.
 ` Setzen Sie sich schon vor dem Projektstart mit der Rolle des externen Projektmanagements auseinander.
 ` Planen Sie angemessene Ressourcen ein. Folgen Sie dieser Faustregel: Je weniger Struktur und Erfahrung 

in  CRM-Projekten auf Kundenseite vorhanden sind, desto mehr externe und interne Projektmanagement-
Ressourcen müssen Sie einplanen.
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FAZIT:	MENSCH	VOR	SOFTWARE!

CRM-Projekte stellen für Unternehmen oft eine 
große Herausforderung dar. Um die Komplexität 
in den Griff zu bekommen, stellen strukturiertes 
Vorgehen und schlagkräftiges Projektmanagement 
die wesentlichen Erfolgsfaktoren dar. 

Man kann aus Fehlern lernen.  
Denn Best Practices gibt es in diesem Bereich zur 
Genüge. 

Geprägt werden Projekte vor allem von den 
Menschen.

Lukas	Schmid
Team Manager Project & Resource Management ERP
COSMO CONSULT SI GmbH, Österreich

Über	den	Autor
Lukas Schmid ist Team Manager Project & Resource Management ERP bei COSMO CONSULT SI GmbH 
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tätigen IT–Beratungsunternehmen im Banken- und Versicherungsumfeld sowie der Chemiebranche. 

Studium an der Fachhochschule des bfi Wien (Studienrichtung Projektmanagement und Informations-
technik mit Hauptfokus auf Projektplanung, -controlling, -organisation und -steuerung); Diplomarbeit 
über das Qualitätsmanagement von Telekommunikationsunternehmen; HTL für Nachrichtentechnik und 
Telekommunikation im TGM Wien XX; Gastlektor für (multikulturelles) Projektmanagement an der TU Graz 
 und der FH des bfi Wien.
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